9GRIGLIA VALUTAZIONE-AUTOVALUTAZIONE STATO AVANZAMENTO PROGETTI PCTO 3IC - a.s 2019/2020

TITOLO PROGETTO: RaspiCamStream

PIANO OPERATIVO

REV. 1.3.0 data: 19/05/2020

ORE TOTALI 68 di cui progetto: 12 (21 %) implementazione: 45 (57 %) documentazione: 10 (14 %)

STUDENTE	SINTESI COMPITI PERSONALI	LIV. COMPITO (1-2-3)
Francesco Finazzi	IP scanner e interfaccia	2
Danilo Rossi	Socket lato server, streaming lato server , comando servomotori e tracking di oggetti	3
Dario Rota	Acquisizione di files multimediali e interfaccia	2
Leonardo Secomandi	Socket lato client, streaming lato client e face detection e interfaccia	3

SITUAZIONE AL GIORNO : 21/05/2020

LIVELLO RAGGIUNGIMENTO RISULTATI DI PROGETTO ATTESI: 100 %

ORE SVOLTE	80(118%)	di cui progetto:	12 (100 %)	implementazione:	56(124%)	documentazione:	12 (120 %)

(*) percentuali riferite alle rispettive ore del PIANO OPERATIVO

STUDENTE	SINTESI ATTIVITA' SVOLTA	ORE	% COMPITI COMPLETATI
Francesco Finazzi	IP scanner, parte di interfaccia, compilazione scheda progetto e scheda d'avanzamento	15	100%
Danilo Rossi	Socket lato server, streaming lato server , comando servomotori, tracking, face detection, test, compilazione scheda progetto e scheda d'avanzamento	25	100%
Dario Rota	interfaccia, acquisizione foto e video, zoom, compilazione scheda progetto e scheda d'avanzamento	20	100%
Leonardo Secomandi	Socket lato client, streaming lato client, face detection compilazione scheda progetto e scheda d'avanzamento, interfaccia finale	20	100%

Legenda risultati autovalutazione STATO AVANZAMENTO PROGETTO

VALUTAZIONE	RISULTATO PROGETTO	LIVELLO ATTIVITA'	% COMPITI PERSONALI COMPLETATI
POSITIVO	>= 75%	3 (alto)	>= 50%
POSITIVO	>= 75%	2 (medio)	>= 75%
POSITIVO	>= 75%	1 (base)	> 90%
BASE	>=75%	1,2,3	MINORE DEL PREVISTO PER IL LIVELLO
BASE	MINORE DEL 75%	1,2,3	MAGGIORI O UGUALI AL PREVISTO
NEGATIVO	MINORE DEL 75%	1,2,3	MINORE DEL PREVISTO PER IL LIVELLO